

REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT
OPŠTINA GNJILANE / MUNICIPAL GJILAN / GILAN BELEDIYESI

ANEKS KONTRATË PËR PUNË

ANEKS I KONTRATËS E LIDHUR ME DATËN 16/05/2018

NË MES TË KOMUNËS SË GJILANIT dhe

AC ING SH.P.K dhe N.P.T LONI

Neni 1

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve, "Ndërtimi i shtëpisë së familjes **Ramadani**" - , me numër të prokurimit **GI 651 17 050 5-2-1-5** e cila kontratë është në ekzekutim e sipër.

Neni 2

Duke pasur parasyshë kryerjen e punëve të sukseshme nga kontraktori dhe kërkesës së menaxherëve të këtij projekti për punë shtesë të cilat punë shtesë janë të lejuara edhe nga Kryetari i Komunës së Gjiçanit me qëllim të përfundimit me sukses të këtij projekti. Kërkesa nga organi mbikëqyrës e dt. **13.04.2018** e aprovuar nga Kryetari i Komunës e protokoluar me datën **27.04.2018 me nr. të protokolit – 389.**

Neni 3

Lejimi i punëve shtesë sipas LPP-së neni 35.2.4(i) : Zbatimi ose ekzekutimi i shërbimeve ose punëve shtesë që nuk ishin përfshirë as në konceptimin fillestar të një projekti të punëve të dhënë më parë dhe as të paraqitura në kontratën .

KONTRAKTUESIT ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON :

Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekura më poshtë në paramasë:

Afati për përfundimin e punimeve 4 dite nga data e nënshkrimit të anekskontratës .

Neni 4

Çmimi : Me shifra : 1,759.50 €,




Me shkronja : Njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e nëntë euro e pesëdhjetë cent.

1. Kësaj Anekskontrate i bashkangjitet :
-Kontrata bazë me nr.16-112981/07.11.2017
2. Njoftimi për punë shtesë i dërguar në KRPP
- 3.Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUSE KANË NËNSHKRUAR KËTË ANEKSKONTRATE

Për Autoritetin Kontraktues


Për Kontraktorin

Emri:	Jehona Hyseni	Emri:	Arton Cocaj
Pozita:	U.D i Departamentit të Prokurimit	Pozita:	Drejtor:
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	16.05.2018	Data:	16.05.2018
Vula:		Vula:	

1/10-2018, 16.05.2018, 16.05.2018



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E GJILANIT
OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI



KËRKES

Nga: Edon Shkodra , Menaxher i projektit **Ndërtimi i shtëpis së familjes Ramadani-Gjilan**
Për: znj.Jehona Hyseni U.D.Drejtoris së Prokurimit
Kopje: "AC-Ing" SH.P.K & N.P.T. "Loni" - Prishtinë
Data: 13.04.2018

Emri i projektit : **Ndërtimi i shtëpis së familjes Ramadani-Gjilan**

Numri i identifikimit: Gi 651 17 050 521
Punëkryesi: "AC-Ing" SH.P.K & N.P.T. "Loni" - Prishtinë
Investitori: KK Gjilan
Vlera e Kontratës: 17.820,00€

Të nderuar/a;

Siç jeni të informuar janë duke u zhvilluar punimet e projektit "**Ndërtimi i shtëpis së familjes Ramadani**" me numër të mbrendshëm të prokurimit Gi 651 17 050 521 e datës 07.11.2017 (kontratë për punë). Në komunikimet me kompanin "AC ing" Sh.p.k kemi vërejtur te paramasa se mungon pozicioni i betonimit të themel pllakës si dhe sasia e betonimit ku një shtyll në projekt është më shumë.

Shuma e cila kërkohet për punë shtes nuk e kalon vlerën e 10% nga vlera totale e projektit.vlera për punë shtes është 1,759.50€.

Unë si menaxher i këtij projekti me Nr.Prokurimit: GI 651 17 050 521 të datës 14.11.2017 kërkoj nga ju që të aprovohet puna shtes për arsyet e lartëcekura si dhe të më njoftoni në afat sa më të shkurt që të vazhdojn punimet.

Kësaj kërkesë ju bashkagjesim edhe kërkesën nga operatori ekonomik "AC ing" Sh.p.k.

Me respekt,
Edon Shkodra

Për: KK Gjikan

Cc: Departamenti Prokurimit

Organi Mbikqyrës : Edon Shkodra

Nga : "AC ing" Sh.p.k

Lënda: Kërkesë për punë Shtesë

Prishtinë 17.11.2017

Kërkesë për punë shtesë

Kompania "AC ing" Sh.p.k është kompani kontraktuese - punëkryerë në objektin 'Ndërtimi i shtëpisë së familjes Ramadani' në GJILAN ku Investitor është KK Gjilan. (Kuvendi Komunal Gjilan).

Pas marrjes së Projektit nga Organi Mbikqyrës është analizuar projekti dhe është vërejtur se mungon sasia e betonit për pllaken e themelit dhe për realizimin e punëve nevojitet kjo sasi e betonit :

Pos	Specifikimi i Punëve	Njesia	Sasia	Çmimi njesi	TOTALI
1	Furnizimi dhe betonimi i themel pllakes nga beton-armeja me dim: L=9.25m', B=8.77m', h=0.25m'	M ³	20.28	85.00 €	1723.80 €
2	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të shtyllave në hyrje të objektit nga beton-armeja me dim: L=0.6m', B=0.7m', h=0.5m'	M ³	0.42	85.00 €	35.70 €
					1759.50 €

Këtë kërkesë po e drejtojmë të ju si Organ Mbikqyrës për aprovimin e sasive shtesë për piken e cekur më lartë.

Mbesim me shpresë që do të marrim përgjigjen tuaj në lidhje me këtë kërkesë në afatin sa më të shkurtër kohor në mënyrë që të vazhdojmë me punime.

"Ac ing" Sh.p.k

Ndërtimi i shtëpisë së familjes Ramadani

Nr.	specifikimi i punëve	Njesia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
1	Furnizimi dhe betonimi i themel pallakes nga beton- armeja me dim:L=9.25m,B=8.77m,h= 0.25m	M	20.28	85.00	1,723.80
2	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të shtyllave në hyrje të objektit nga beton armeja me dim:L=0.6m,B=0.7m,h=0. 5m	M	0.42	85.00	35.70
TOTALI					1,759.50

Takimi për hapjen e tenderëve: data 03.05.2018 koha 14:00:00
vendi Kuvendi Komunal Gjilan,objekti i ekzekutimit kati III zyra 20

