



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLICA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT
OPŠTINA GNJILANE / MUNICIPAL GJILAN / GILAN BELEDIYESI



ANEKS KONTRATË PËR PUNË

ANEKS I KONTRATËS E LIDHUR ME DATËN 20.12.2018

NË MES TË KOMUNËS SË GJILANIT dhe

“ Grupit të Operatorëve Ekonomik: N.P.N „ Vision Project “ & “ Dino “ Sh.p.k.

Neni 1

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve ” **Ndërtimi i Palestrës së sporteve në fshatin Zhegër**, me numër të prokurimit **GI 651 16 045 511/5** e cila kontratë është në ekzekutim e sipër.

Neni 2

Duke pasur parasyshë kryerjen e punëve të sukseshme nga kontraktori dhe kërkesës së menaxherëve të këtij projekti për punë shtesë të cilat punë shtesë janë të lejuara edhe nga Kryetari i Komunës së Gjiçanit me qëllim të përfundimit me sukses të këtij projekti. Kërkesa nga organi mbikëqyrës e dt.**15.10.2018** e aprovuar nga Kryetari i Komunës me datën **04.12.2018**.

Neni 3

Lejimi i punëve shtesë është përcaktuar edhe në klauzulën e kontratës origjinale nr. **02 - 520** të datës **12/07/2017** neni 2.3 i kontratës si dhe Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës nr. **04/L-042** i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.**04/L-237**, Ligjin nr. **05/L-068** dhe Ligjin nr. **05/L-092**, ku parashihet se palët kontraktuse mund të lidhin kontratë për punët shtesë deri në **10 %** të Çmimit të kontratës bazë.

KONTRAKTUESIT ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON :

Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekura më poshtë në paramasë:

Afati për përfundimin e punimeve **25 ditë** pune nga data e nënshkrimit të anekskontratës .

Neni 4





Çmimi : Me shifra : **95,965.42 €**,

Me shkronja : Nëntëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë Euro. Dyzet e dy cent.

1. Kësaj Anekskontrate i bashkangjitet :
-Kontrata bazë me nr. **02 /520 e datës 12/07/2017**
2. Njoftimi për punë shtesë i dërguar në KRPP
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njejta.

SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUSE KANË NËNSHKRUAR KËTË ANEKSKONTRATE

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	<i>Izet Kurteshi</i>	Emri:	<i>Naser Korqa</i>
Pozita:	U.D Drejtor i Zyrës së Prokurimit	Pozita:	<i>I autorizuar - Zyrtar përgjegjës i prokurimit</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.12.2018	Data:	20.12.2018
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	<i>Shpend Musa</i>
Pozita:	<i>Drejtor</i>
Nënshkrimi:	
Data:	20.12.2018
Vula:	

A	INVESTITORI:	K.K. GJILAN & MKRS
B	EMRI I KONTRATES:	NDERTIMI I PALESTRES SPORTIVE NE FSHATIN ZHEGER
C	NUMRI I KONTRATES:	GI 651 16 045 511
D	VENDI I EKZEKUTIMIT:	GJILAN
E	KONTRAKTORI:	N.P.N. " Vision Project" & "Dino" Sh.p.k.
F	SITUACIONI:	PARAMASA E PUNËVE SHITESË
G	DATA:	15.10.2018

II. Punët e Gërmimit dhe Nivelizimit					
	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI NJESI	ÇMIMI SASI
2.1	Pastirimi i terrenit me makine dhe gërmimi i dheut sipërfaqësor ne trashësi deri ne 30 cm. Humusi deponohet ne deponi te posacme ndersa tepërca e dheut transportohet ne deponin e qytetit.	m ³	179.30	5.00	896.50
2.2	Gërmimi i terrenit dhe themeleve me makine. Dhe transporti i dheut ne deponin e qytetit. Gërmimi te behet sipas kuotave te dhena ne projektin per pjesen e objektit. Siperfaqet anesore te gërmimit te jene te rregullta, ndersa fundi te jete e niveluar sipas kuotave te dhena.	m ³	23767.23	4.00	95068.92
II. PUNET DHEUT, gjithsej :					95965.42

RIKAPITULIMI:	
PUNET E DHEUT	95965.42
TOTALI :	95965.42

Hapja e ofertave do të bëhet me dt. **12.12.2018 në ora 14:30**



NPN "Vision Project" & "Dino" Shpk

DATA: 17.09.2018

TITULLI I KONTRATIT : NDERTIMI I PALESTRIT SPORTIVE NE FSHATIN ZHEGER
Nr i prokurimit: GI 651 16 045 511

PERSHKRIMI I PUNEVE

PERSHKRIMI I PUNEVE

timimi i terrenit me makine dhe gerrimi i dheut
faqesor ne trashesi deri ne 30 cm. Hurmuri
nohet ne depori te posacme ndersa teprica e
t transportohet ne deporin e qytefit.
nita ne m³.

timimi i terrenit dhe themelime me makine. Dhe
ortit i dheut ne deporin e qytefit. Gerrimi te behet
kuotave te dhena ne projektin per pjesen e
ite. Siperfaqet anesore te gerrimit te jene te
ita, ndersa fundi te jeti i niveluar sipas kuotave te

PLANI DINAMIK 25 DITE

DITE PUNE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

PLANI DINAMIK 25 DITE

Punekryesi:

N.P.N. " Vision Project" & " Dino " Sh.p.k

Menaxheri i Projektit : Ardan Guri ing. dip. ndertim



[Handwritten signature]