

ANEKS KONTRATË PËR PUNË

ANEKS I KONTRATËS E LIDHUR ME DATËN 04/12/2018

NË MES TË KOMUNËS SË GJILANIT dhe

“ Company Zuka Commerce ” nga Gjilani

Neni 1

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve ” Shtrimi i rrugëve të arave me zhavor ”, me numër të prokurimit **GI 651 17 066 521 /5** e cila kontratë është në ekzekutim e sipër.

Neni 2

Duke pasur parasyshë kryerjen e punëve të sukseshme nga kontraktori dhe kërkesës së menaxherëve të këtij projekti për punë shtesë të cilat punë shtesë janë të lejuara edhe nga Kryetari i Komunës së Gjilanit me qëllim të përfundimit me sukses të këtij projekti. Kërkesa nga organi mbikëqyrës e dt.24.08.2018 e aprovuar nga Kryetari i Komunës e protokoluuar me datën 01.10.2018 me nr. të protokolit – 907.

Neni 3

Lejimi i punëve shtesë është përcaktuar edhe në klauzulën e kontratës origjinale nr. 02 16-127307 e dt 29.12.2017 neni 2.3 i kontratës si dhe Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-237, Ligjin nr. 05/L-068 dhe Ligjin nr. 05/L-092, ku parashihet se palët kontraktuse mund të lidhin kontratë për punët shtesë deri në 10 % të Çmimit të kontratës bazë.

KONTRAKTUESIT ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON :

Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekura më poshtë në paramasë:

Afati për përfundimin e punimeve **20 - ditë** nga data e nënshkrimit të anekskontratës .

Neni 4


Çmimi : Me shifra : 6,688.00 €,

Me shkronja : Gjashtëmijë e gjashtëqindë e tetëdhjetë e tetë Euro. Zero zero cent.

1. Kësaj Anekskontrate i bashkangjitet :
-Kontrata bazë me nr. 02 16-127307 e dt 29.12.2017
2. Njoftimi për punë shtesë i dërguar në KRPP
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njejta.

SI DËSHMI E KËSAJ PALET KONTRAKTUSE KANË NËNSHKRUAR KËTË ANEKSKONTRATE

Për Autoritetin Kontraktues

| | |
|-------------|---|
| Emri: | Izet Kurteshi |
| Pozita: | U.D Drejtor i zyres se prokurimit |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 04.12.2018 |
| Vula: | |

| | |
|-------------|---|
| Emri: | Naser Korqa |
| Pozita: | I autorizuar Zyrtar përgjegjës i prokurimit |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 04.12.2018 |
| Vula: | |

Për Kontraktuesin

| | |
|-------------|--|
| Emri: | Muhedin Zuka |
| Pozita: | Drejtor |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 04.12.2018 |
| Vula: | |



| Paramasa me paralogari e rrugës L = 1000m në Kravaricë | | | | | | | |
|--|---|--------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Nr. | Përshkrimi | Njësia | Sasia | Qmimi për njësi pa TVSH | TVSH 18% | Qmimi për njësi me TVSH | Qmimi total me TVSH |
| 1 | Germihja e treupit të rrugës me trashësi 120cm shtyerja e materialit me bullduzher | m3 | 800.00 | 1.64 | 0.36 | 2.00 | 1,600.00 |
| 2 | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit rrethanor me trashësi 10cm në vendet e nevojshme rreth 20% të gjatësisë së rrugës | m3 | 100.00 | 4.10 | 0.90 | 5.00 | 500.00 |
| 3 | Furnizimi shtrirja e materialit guror me trashësi t= 20cm kalkulohet në m3 së bashku me furnizimin shtrirjen dhe ngjeshjen. | m3 | 800.00 | 1.64 | 0.36 | 2.00 | 1,600.00 |
| 4 | Planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror shterpe nga gurorët kalkulohet në m2 së bashku me shtrirjen dhe ngjeshjen e cilindër. | m2 | 4,000.00 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 480.00 |
| Gjithsejt | | | | | | | 4,180 € |

| Paramasa me paralogari e rrugës L = 600m në Capar | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Nr. | Përshkrimi | Njësia | Sasia | Qmimi për njësi pa TVSH | TVSH 18% | Qmimi për njësi me TVSH | Qmimi total me TVSH |
| 1 | Germihja e treupit të rrugës me trashësi 120cm shtyerja e materialit me bullduzher | m3 | 480.00 | 1.64 | 0.36 | 2.00 | 960.00 |



| | | | | | | | |
|------------------|---|----|----------|------|------|------|----------------|
| 2 | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit rrethor me trashësi 10cm në vendet e nevojshme rreth 20% të gjatësisë së rrugës | m3 | 60.00 | 4.10 | 0.90 | 5.00 | 300.00 |
| 3 | Furnizimi shtrirja e materialit guror me trashësi t= 20cm kalkulohet në m3 së bashku me furnizimin shtrirjen dhe ngjeshjen. | m3 | 480.00 | 1.64 | 0.36 | 2.00 | 960.00 |
| 4 | Planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror shterpe nga gurorët kalkulohet në m2 së bashku me shtrirjen dhe ngjeshjen e cilindër. | m2 | 2,400.00 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 288.00 |
| Gjithsejt | | | | | | | 2,508 € |

6,688.00

Gjithsejt L/1 = 4180 + l/2 = 2508 = 6688€

Hapja e ofertave më datën 12.11.2018 në ora 14:00 ora 14:30

Afati kohor për realizimin e ketyre punëve 20 dite pune.

