

REPUBLICA E KOSOVËS / REPUBLIKA E KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA E GJILANIT / OPŠTINA GNJILANE - GILAN BELEDIYESI



## **ANEKS KONTRATË PËR PUNË**

**ANEKS I KONTRATËS E LIDHUR ME DATËN 04/12/2018**

**NË MES TË KOMUNËS SË GJILANIT dhe**

**“ N.N.P. ,, ARIAN-CO nga Prishtina**

Neni 1

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve ” **Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare” Gjilan** , me numër të prokurimit **GI 651 16 044 511/5** e cila kontratë është në ekzekutim e sipër.

Neni 2

Duke pasur parasyshë kryerjen e punëve të sukseshme nga kontraktori dhe kërkesës së menaxherëve të këtij projekti për punë shtesë të cilat punë shtesë janë të lejuara edhe nga Kryetari i Komunës së Gjilanit me qëllim të përfundimit me sukses të këtij projekti. Kërkesa nga organi mbikëqyrës e dt. **17.09.2017** e aprovuar nga Kryetari i Komunës e protokoluuar me datën **04.10.2018** me nr. të protokolit – **909**.

Neni 3

Lejimi i punëve shtesë është përcaktuar edhe në klauzulën e kontratës origjinale nr. **02 16-109462/10** të datës **03/11/2016** neni 2.3 i kontratës si dhe Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës nr. **04/L-042** i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. **04/L-237**, Ligjin nr. **05/L-068** dhe Ligjin nr. **05/L-092**, ku parashihet se palët kontraktuse mund të lidhin kontratë për punët shtesë deri në **10 %** të Çmimit të kontratës bazë.

### **KONTRAKTUESIT ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON :**

Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekura më poshtë në paramasë:

Afati për përfundimin e punimeve **1 muaj** - ditë pune nga data e nënshkrimit të anekskontratës .

#### Neni 4

**Çmimi : Me shifra : 39,250.00 €,**


**Me shkronja : Tridhjetë e nëntë mijë e dyqindë e pesëdhjetë Euro. Zero zero cent.**

1. Kësaj Anekskontrate i bashkangjitet :  
-Kontrata bazë me nr. 02 16-109462 e dt 03.11.2016
2. Njoftimi për punë shtesë i dërguar në KRPP
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njejta.

### **SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUSE KANË NËNSHKRUAR KËTË ANEKSKONTRATE**

#### **Për Autoritetin Kontraktues**

<b>Emri:</b>	Izet Kurteshi
<b>Pozita:</b>	U.D Drejtor i zyrës së prokurimit
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	04.12.2018
<b>Vula:</b>	

<b>Emri:</b>	Naser Korqa
<b>Pozita:</b>	I autorizuar Zyrtar përgjegjës i prokurimit
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	04.12.2018
<b>Vula:</b>	

#### **Për Kontraktuesin**

<b>Emri:</b>	Besnik Kadriu
<b>Pozita:</b>	Drejtor
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	04.12.2018
<b>Vula:</b>	

INVESTITORI:	K.K. GJILAN & MINISTRIA E SHËNDETËSIS		
EMRI I KONTRATES:	QENDRA KRYESORE E MJEKSISE FAMILJARE		
NUMRI I KONTRATES:	GI 651 16 044 511		
VENDI I EKZEKUTIMIT:	GJILAN		
KONTRAKTORI:	N.N.P. "ARIAN - CO" Prishtinë		
SITUACIONI:	PARAMASA E PUNËVESHITËSE		
DATA:	17.09.2018		

**I. PUNET PREGADITORE**

PUNET E DHEUT				
PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI NJESI	ÇMIMI SASI
1 Germimi i dheut te kategorise se III-te dhe IV-te me mekanizem deri ne thellesine e caktuar me projekt si dhe largimi i tij deri ne deponine e qytetit (ne distance deri 5km). Logaritja me m <sup>3</sup> ne gjendje natyrore.	m <sup>3</sup>	1600.00	2.00	3200.00
2 Sigurimi, shtresimi dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm ne trashesi 40cm. Shtresimi te behet ne dy shtresa dhe ngjeshja perfundimtare te jete 40Mpa. Logaritja per m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	500.00	11.00	5500.00
4 Sigurimi i materialit si dhe mbulimi i gypave te drenazhes me zhavor lumi fraksion 4. Mbushja te realizohet deri ne lartesi 40cm mbi gyp dhe geresi 60cm. Mbi zhavor te vendoset edhe gjeotekstili 200gr/m <sup>2</sup> me gjeresi 100cm. Logaria per m <sup>3</sup> , poashitu ne çmin njesi te paracqitet edhe gjeotekstili.	m <sup>3</sup>	200.00	11.00	2200.00
<b>II.PUNET DHEUT, gjithsej:</b>				<b>10900.00</b>

PUNET E BETONIT DHE BETON ARMESE				
PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI NJESI	ÇMIMI SASI
8 Betonimi i pilakave te meskatit ne trashesi 20cm si dhe trajeve me beton arme te klases C-25/30. Te kalkulohen mirembajtja e betonit dhe te gjitha pahite e nevojshme. Logaritja per m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	378.00	75.00	28350.00
<b>III.PUNET BETONIT DHE BETON ARMESE, gjithsej:</b>				<b>28350.00</b>

<b>RIKAPITULIMI:</b>	
PUNET E DHEUT	10900.00
PUNET E BETONIT DHE BETON ARMESE	28350.00
<b>TOTALI:</b>	<b>39250.00</b>



Hapja e ofertave do të bëhet me dt. 12.11.2018 në ora 14:00

NNP „ARIAN-CO” PRISHTINE

DATA: 12.10.2018


TITULLI I KONTRATES : NDERTIMI I QENDRES KRYESORE TE MJEKSISE FAMILIARE - GJILAN

KODI INTERN 651-18-7524-5-2-5

PLANI DINAMIK 1 MUAJ

PERSHKRIMI I PUNEVE	DITE PUNE												
Germimi i dheut te kategorise se III-te dhe IV-te me mekanizem deri ne thellesine e caktuar me projekt si dhe largimi i lji deri ne deponine e qytejtit (ne distance deri 5km). Logaritja me m <sup>3</sup> ne gjendje natyrore.													
Sigurimi, shtresimi dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm ne trashesi 40cm. Shtresimi te behet ne dy shtresa dhe ngjeshja perfundimtare te jete 40Mpa. Logaritja per m <sup>3</sup> .													
Sigurimi i materialit si dhe mbulimi i gypave te drenazhes me zhavor lumi fraksion 4. Mbushja te realizohet deri ne lartesi 40cm mbi gyp dhe geresi 60cm. Mbi zhavor te vendoset edhe gjeotekstili 200gr/m <sup>2</sup> me gjeresi 100cm. Logaria per m <sup>3</sup> , poashtu ne çmin njesi te paraqitet edhe gjeotekstili.													
Betonimi i pllakave te meskatit ne trashesi 20cm si dhe trajeve me beton arme te klases C-25/30. Te kalkulohen mirembajtja e betonit dhe te gjitha pahite e nevojshme. Logaritja per m <sup>3</sup> .													

PLANI DINAMIK 1 MUAJ



Punekryesi:  
"ARIAN - CO", Prishtinë