


REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT
OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI



ANEKS KONTRATË PËR PUNË

ANEKS I KONTRATËS E LIDHUR ME DATËN 15.08.2019

NË MES TË KOMUNËS SË GJILANIT dhe

OE: SH.P.K " Tali " nga Gjilani 600091673

Neni 1

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve " Ndërtimi i rrugës së Kumanovës (faza e parë, krahu 1-9)" – Gjilan me numër të prokurimit 651-19-4919-5-2-5 dhe me numër të brendshëm: GL 651 18 043 521/5 cila kontratë është në ekzekutim e sipër.

Neni 2

Duke pasur parasyshë kryerjen e punëve të sukseshme nga kontraktori dhe kërkesës së menaxherëve të këtij projekti për punë shtesë të cilat punë shtesë janë të lejuara edhe nga Kryetari i Komunës së Gjilanit me qëllim të përfundimit me sukses të këtij projekti. Kërkesa nga organi mbikëqyrës e dt.18.06.2019 e aprovuar nga Kryetari i Komunës me dt. 26.06.2019 dhe njoftimi për komisionin rregullativ të prokurimit publik të protokoluar me datën 09.07.2019 me nr. të protokolit – 550.

Neni 3

Lejimi i punëve shtesë është përcaktuar edhe në klauzulën e kontratës origjinale nr. 02 16-101086 të datës 14.09.2018 neni 2.3 i kontratës si dhe Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-237, Ligjin nr. 05/L-068 dhe Ligjin nr. 05/L-092, ku parashihet se palët kontraktuse mund të lidhin kontratë për punët shtesë deri në 10 % të Çmimit të kontratës bazë.

KONTRAKTUESIT ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON :

Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të cekura më poshtë në

paramasë:

Afati për përfundimin e punimeve **15 ditë pune** nga data e nënshkrimit të anekskontratës .

Neni 4

Çmimi : Me shifra : 31,255.40 €,

Me shkronja : Tridhjetë e njëmijë e dyqindë e pesëdhjetë e pesë euro. Dyzet cent.

Kësaj Anekskontrate i bashkangjitet :

1. Kontrata bazë me nr. **16-101086** të datës **14.09.2018**
2. Njoftimi për punë shtesë i dërguar në KRPP.
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbeshin të njëjta.

**SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUSE KANË
NËNSHKRUAR KËTË ANEKSKONTRATE**

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Izet Kurteshi	Emri:	Florim Zuka
Pozita:	U.D Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	<i>Drejtor</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	15.08.2019	Data:	15.08.2019



Republika e Kosovës
Noter
Behar F. Idrizi

LRP.785/2014

PROKUR GJENERALE

Më dymbëdhjetë mars dy mijë e katërmbëdhjetë, para meje Behar F. Idrizi, noter në Gjilan, rruga "Xhemajl Mustafa" nr.280, me kërkesë dhe vullnetin e lire për përpilimin e autorizimit për përfaqësim paraqitet:-----

PALA 1. " Tali " Sh. p. k. nga Gjilani, nr Biznesi 70166508, me seli në Gjilan, rr. Bujanovcit p.n, të cilën e përfaqëson Drejtori, **Florim/Tahir/ Zuka**, i lindur në Gjilan, me 12.07.1970 (me shkronja: dymbëmbëdhjetë korrik njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë) me vendbanim në Gjilan, rr.' Zabeli Sahit Ages ' pn, identifikuar sipas letërnjoftimit me nr. personal 2012672007 dhe ID02964957 (Aneks 1-2 letërnjoftimi dhe Çertifikata e biznesit) të lëshuar nga MPB e R. së Kosovës, datë 29.10.2009, i vlefshëm deri më 29.10.2019 i cili sipas konstatimit të Noterit gëzon aftësinë e veprimit (Aneks 1-2 letërnjoftimi, Çertifikata e biznesit), tekstin e mëtejme (Autorizuesi).-----

Unë noteri pasi jam bindur me qëllimin dhe dëshirën e vërtetë dhe të ligjshme të palës, pas shikimit të dokumentacionit të prezentuar nga pala, e njoftova palën me efektet dhe pasojat juridike të dhënies së deklaratës së tij për të cilën deklaratë pala u shpreh koshient dhe i përgjegjshëm, andaj kërkoi nga unë noteri që të redaktojë aktin noterial:- -----

PROKUR GJENERALE

AUTORIZOJ: Skender Zuka nga Gjilani i lindur në Vrajë më 26.09.1966 (njëzetë e gjashtë shtator njëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë), me shtetësi Kosovare, bartës i letërnjoftimit me numër personal 1018137891, dhe:-----

Mimoza Dauti, e lindur më 22.02.1983 (njëzetë e dy shkurt njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre ,bartëse e letërnjoftimit valid numër 1011911354 me shtetësi kosovare, me vendbanim në Gjilan rr. Afrim Zhitia nr.30, që:-----

Në emrin tim dhe për llogari time, si dhe biznesit tim " Tali " Sh. p. k. nga Gjilani, nr. Biznesi 70166508:-----

1. Të më përfaqësojnë dhe kryejnë të gjitha shërbimet në emër të Kompanisë para çdo organi shtetëror dhe joshtetëror, në procedurë administrative dhe gjyqësore në Republikën e Kosovës.-----

2. Të lidhin dhe nënshkruajnë të gjitha llojet e kontratave pranë zyreve të noterisë dhe të gjitha autoriteteve publike e private të cilat mundet të lidhen mes palëve kontraktuale si shtetërore ashtu dhe private në Kosovë.-----

3. Të më përfaqësojnë në të gjitha organet administrative dhe gjyqësore në Kosovë.-----

4. Ky autorizim vlenë për përfaqësim në tërë territorin e Republikës së Kosovës.-----

5. Çdo gjë që do të veprojnë të autorizuarit e mi i konsiderojë sikurse do ti kisha kryer këto veprime vetë. -----

6. Ky autorizim vlenë nga datë 12.03.2014 e tutje, në kohë të pacaktuar dhe deri në revokimin tim me shkrim.-----

Unë noteri ia lexova këtë akt noterial prej një faqe dhe fletë, palës që është paraqitur para meje, e cila deklaron se akti është shprehje besnike e vullnetit të saj, pastaj e nënshkruaj pasi e nënshkruan pala.-----

Pala e paraqitur dëshmoi identitetin e tij ashtu siq është shënuar dhe ka zotësi juridike të veprimit.-----

Shpenzimet për përpilimin e këtij akti noterial, en brevet, paguhen nga pala sipas Ligjit për Noterinë Nr.03/L-010 neni 16 dhe Udhëzimit administrativ Nr.02/2012 Për tarifat e përkohshme noteriale neni 21.7 në vlerë prej 20.00 euro (njëzetë euro) .-----

Veprimi i noterizimit u zhvillua pa ndërprerje dhe në praninë e dhënesit të autorizimit, në zyrën e noterit më dymbëdhjetë mars dy mijë e katërmbëdhjetë.-----

PROKURDHËNËSI " Tali " Sh. p. k.

Drejtori : Florim/Tahir/Zuka



Noteri
Behar F. Idrizi

PARAMASA E PUNEVE SHITESË PËR NDËRTIMIN E RRUGËS SË KUMANOVES - Krahë 9 -

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
1. PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Shenimi i trascesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	406.00	0.50	203.00
1.2	Pastrimi i terrenit dhe përgaditja e punishtes.	paushall	1.00	100.00	100.00
1.3	Dislokimi i shtyllave elektrike dhe PTT.	paushall	3.00	250.00	750.00
Gjithsej:					1,053.00

2. PUNIMET E DHEUT					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për zgjerimin e rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri në deposti në largësi 10km.	m ³	487.20	1.00	487.20
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës dhe trotuarit me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30Mpa.	m ²	2,436.00	0.20	487.20
Gjithsej:					974.40

3. MBISTRUKTURA					
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granulluar 0-60 mm. Në shtresa t=20 cm me saktësi deri në ± 3 cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv = 70 MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametër 30 cm. Testimi bëhet në materialet me lagështi optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134	m ³	487.60	8	3,900.80
3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granulluar 0-30 mm. Në shtresa t=15 cm me saktësi deri në ± 3 cm. për trotuar dhe në pjesët për zgjerimin e rrugës. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv = 100 MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametër 30 cm. Testimi bëhet në materialet me lagështi optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134	m ³	365.40	8	2,923.20

3.4	Furnizimi dhe vendosja e gurëve skajorë me dimensione b/h=18/20cm dhe klasë të betonit C30/37 të vendosur në shtresë betoni C20/25 (vendosja sipas detaleve të dhëna në projekt dhe në përputhje me standartet EN 1340).	m'	650.00	8.00	5,200.00
3.7	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16-mm nga agregati - guri eruptiv i njëtrajtshëm dhe aditiv për përforcim të asfaltit me fibra polimere: Aramid dhe Polyolefine, njëjt sikur FORTA F1 ose material tjetër me përbërje dhe karakteristika të njëjta . Trashësia t=7 cm në gjendje të ngjeshur sipas standarteve EN 12697.	m²	2,115.00	8.00	16,920.00
3.8	Furnizimi me material dhe punimi i bankinave me material guror 0-16 mm, me trashësi 7 cm në gjendje të ngjeshurdhe gjerësi mesatare 70 cm	m²	568.00	0.50	284.00
				Gjithsej:	29,228.00

REKAPITULLIMI		
1	PUNET PREGATITORE	1,053.00
2	PUNIMET E DHEUT	974.40
3	MBISTRUKTURA	29,228.00
GJITHSEJ:		31,255.40





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta kenë

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **77066**

Për **Kuvendi Komunal Gjilan**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **TALI SHPK&Company Zuka Commerce SH.p.k**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **"Ndërtimi rrugës së Kumanovës(faza e parë ,krahu 1-9"Gjilan**

Nr. prokurimit: 651-19-4919-5-2-5 , Nr. brendshëm: GL 651 18 043 521

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **3,126.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **3,126.00€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë deri më 13.10.2019 ora 14:12:01

Data lëshimit: 14.08.2019

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Nr i Serisë

0040934